




रौतामाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
भुइँगर, उदयपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल



ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित मिति : २०८३०३१९

यस कार्यालयको ठेक्का नं. RRM/SQ/Works/16/2081-082, "Kartike Dhukurthum sadak nirman, RRM-1, Udayapur" कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी श्री राजेश एण्ड विशाल निर्माण सेवा प्रा.लि., बेलका न.पा.-६ र यस कार्यालय बीच मिति २०८२१२१७ मा सम्झौता भई मिति २०८३०३१५ सम्म सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएता पनि हालसम्म खरिद सम्झौताको कार्यतालिका अनुसार भौतिक प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको, निर्माण कार्य सुचारु गरी समयमा सम्पन्न गर्न यस अधिपटक-पटक पत्राचार गर्दा र मौखिक जानकारी समेत गराउँदा चासो नदेखाएको र मिति २०८३०९१२८ गते कार्यसम्पादन जमानत जफत गरि कालो सूचीमा किल नराखे र मिति २०८३०३०५ गते पुनः कार्यसम्पादन जमानत जफत गरि कालो सूचीमा किल नराखे भनी Early warning पत्र पत्राचार गर्दा समेत त्यस फर्मले यस कार्यालयमा निर्धारित समयविधिभित्र कुनै पनि किसिमको लिखित स्पष्टिकरण नदिएको र सम्झौता अवधि भित्र नै काम सम्पन्न गर्नहुन भनि लिखित एवम् मौखिक अनुरोध गर्दा पनि निजले सम्झौताका सर्तहरू बमोजिम आफ्नो करारीय दायित्व पूरा नगरेको, हालको अवस्थामा सडकमा निर्माण कार्य नरहेको, स्थानीय जनता/उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था रहेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(२) तथा ठेक्का सम्झौताको GCC Clause 11.3 बमोजिम Fundamental Breach of Contract भएकोले ठेक्का सम्झौताको GCC Clause 11.1 मा भएको व्यवस्था र सारभुत रूपमा निर्माण व्यवसायीले उक्त ठेक्का सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय परिस्थिति सिर्जना हुन नसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(२) समेतको आधारमा यस कार्यालयको मिति २०८३०३१६ गतेको निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लिलाराज श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत